



جمعية البر الخيرية بالجرانة
مكة المكرمة
المكان والمكانة
تصريح رقم: 659

الخطة السنوية لعام ٢٠٢١م



المحتويات:

- الاهداف الاستراتيجية للخطة السنوية
- الخطة التطويرية للإدارة التنفيذية وتنمية الموارد المالية
- الخطة التشغيلية للبرامج والمشاريع
- البطاقة التشغيلية لمتابعة تنفيذ البرنامج والمشاريع

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن جابر حكي





اولاً: الأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية

- المساهمة في التنمية المجتمعية والوصول لرضا المستفيدين من خلال اقامة المشاريع المتنوعة
- تحقيق الشراكة المجتمعية وذلك من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج المجتمعية
- الوصول للاستدامة المالية من خلال تنمية الموارد المالية وامتلاك اصول ثابتة للجمعية
- تحقيق التميز الاداري من خلال تطوير الموارد البشرية ورفع الكفاءة التشغيلية



ثانياً: الخطة التطويرية للموارد المالية والادارة التنفيذية

الأهداف الخاصة للخطة:

- ١- تنمية الموارد المالية من خلال امتلاك اوقاف واصول ثابتة وعقد شركات فاعلة
- ٢- تطوير الاستراتيجية والأنظمة الادارية والتقنية والبحثية
- ٣- نشر أعمال الجمعية في الاعلام من خلال الدعاية والتسويق الفعال
- ٤- تأهيل فريق العمل وتهيئة البيئة المناسبة للتطوير والابداع
- ٥- تطوير المشاريع والبرامج النوعية للمستفيدين بما يواكب المتغيرات
- ٦- توفير التجهيزات اللازمة لأعمال الجمعية
- ٧- رفع كفاءة الادارة التنفيذية باستقطاب وتطوير الكوادر الادارية المؤهلة



الهدف الأول تنمية الموارد المالية من خلال امتلاك اوقاف واصول ثابتة وعقد شراكات فاعلة.

المنفذ		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع				مؤشر النجاح	الأهداف
			٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١		
مساند	رئيسي	تحديد عدد ٤ مشاريع خلال عام	خير العشر	انهار الخير	رسالتك صدقة	رفقاء الخير	تنفيذ ٤ مشاريع نوعية	١/١ طرح مشاريع نوعية للتبرع العام.
		اعداد ملف لكل مشروع						
		بداية إطلاق المشاريع						
مساند	رئيسي	تحديد وقت الحملة لكل مشروع	سقيا الماء	ضيافة حاج	ضيافة المعتمر	قطوف الخير	تنفيذ ٤ مشاريع موسمية	٢/١ اقامة المشاريع الموسمية تسويقها ومتابعتها
		إعداد ملف لكل مشروع						
مساند	رئيسي	وضع منهجية للاستقطاع	١٥ ألف	١٠ الاف	٦٠٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠٠٠ ريال قيمة الاستقطاع الشهري	٣/١ تشجيع الاستقطاع من خلال المعارف والأقارب
		تحديد وقت بداية الاستقطاع						
مساند	رئيسي	الاعلان عن الوقف	٥٠٠ ألف	٣٧٥ ألف	٢٥٠ ألف	١٢٥ ألف	امتلاك وقف خير البقاع	٤/١ إتمام وقف خير البقاع مع استمرارية تنفيذ مشروع الاوقاف
		قياس الاثر التسويقي كل ثلاثة أشهر						
		التعاقد مع جهة تسويقية						
مساند	رئيسي	تحديد مواعيد دعم الجهات المانحة	٢	٢	٢	٢	رفع المشاريع المعتمدة لثمان جهات مانحة وممولة	٥/١ تقوية العلاقة مع الجهات المانحة
		مخاطبة الجهات المانحة						
		تقديم المشاريع						



الهدف الثاني: تطوير الاستراتيجية والأنظمة الادارية والتقنية والبحثية.

المنفذ		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع				مؤشر النجاح	الأهداف
			٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١		
مساند	رئيسي	فحص نظام رافد وقياس فعاليته	-	١٠٠ %	٧٥ %	بداية العمل	إكمال الأتمتة	١/٢ عمل أتمتة لأنظمة الجمعية بالاتفاق مع شركة متخصصة في الأتمتة (رافد) أو غيرها
		متابعة العمل						
		استلام العمل والتأكد من جاهزيته للجمعية						
مساند	رئيسي	تشغيل نظام رافد	-	١٠٠ %	٧٥ %	بداية العمل	استلام البرنامج	٢/٢ تطوير برنامج المستخدمين الالكتروني عبر نظام رافد
		متابعة العمل						
		استلام العمل والتأكد من جاهزيته ومناسيته للجمعية						
مساند	رئيسي	الاجتماع مع مركز خدمة المجتمع والابحاث	-	-	بداية العمل	-	الحصول على خدمة من المركز تستفيد منها الجمعية	٣/٢ عقد شراكة مع جامعة ام القرى للاستفادة من مركز خدمة المجتمع ومركز الابحاث
		توقيع شراكة مع مركز خدمة المجتمع ومركز الابحاث						
		تبادل الخبرات مع مركز خدمة المجتمع ومركز الابحاث						



الهدف الثالث: نشر أعمال الجمعية في الاعلام من خلال الدعاية والتسويق الفعال.

المنفذ		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع				مؤشر النجاح	الأهداف
			٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١		
مساند	رئيسي	التعاقد مع مؤسسة				بداية العمل	التعاقد مع مؤسسة تتولى مسئولية نشر اعمال الجمعية لأكبر شريحة ممكنه	١/٣ إنشاء إدارة للإعلام الجديد في الجمعية
		متابعة العمل	-	-	-			
		استلام العمل وبداية عمل الإدارة						
		تفتح الحسابات والبدء بالتشغيل	-	-	-	بداية العمل	إنشاء ثلاث حسابات رسميا	٢/٣ فتح وتشغيل حسابات في أهم وسائل التواصل الاجتماعي وتعيين مسئول عليها (تويتر ، انيستقرام ، فيس بوك)
		متابعة المحتوى						
		حصر المشاريع المطلوب تسويقها في التواصل الاجتماعي	-	٢	٣	٣	تسويق ٨ مشاريع	٣/٣ تسويق المشاريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي
		تجهيز العروض والتصاميم وطريقة التسويق						
		البدء بالتسويق حسب الأهم والوقت						
		تحديد موعد للزيارة	-	-	١	-	اجراء مقابلة لتغطية اعمال الجمعية إعلامياً	٤/٣ تقوية الشراكات مع وزارة الثقافة والاعلام
		دعوة المشاهير لزيارة الجمعية	٢	٣	٣	٢	١٠ شخصيات	٥/٣ الاستفادة من المشاهير في نشر اعمال الجمعية والتسويق لها.



الهدف الرابع: بناء فريق العمل وتحفيزه وتطوير التنسيق والتواصل بين افراده.

المنفذ		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع				مؤشر النجاح	الأهداف	
			٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١			
مساند	رئيسي	إعداد ملف للقاعة					١/٤ إنشاء قاعة تدريب للمستفيدين والموظفين		
		تسويق المشروع				امتلاك مقر رسمي للقاعة بداية العمل			
		إنشاء وتجهيز القاعة							
		إعداد خطة التدريب							
		عقد شراكة مع المدربين							
		اعداد ملتقى لكل ربع سنوي	١	١	١	١	إقامة اربع ملتقيات	٢/٤ إقامة ملتقى كل ثلاثة أشهر للموظفين.	
		الاستفادة من الدورات المقدمة عبر خدمة الزوم و بالتعاقد مع المراكز التدريبية					بداية العمل	دورتين لكل موظف	٣/٤ تخصيص بند مالي للتدريب والتحفيز



الهدف الخامس: تطوير المشاريع والبرامج النوعية للمستفيدين.

المنفذ		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع				مؤشر النجاح	الأهداف
رئيسي	مساند		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١		
		تحديد ٤ جمعيات خيرية متميزة ومراسلتهم	٢	٣	٣	٢	زيارة ١٠ جمعيات ومشاريعها	١/٥ زيارة الجمعيات الخيرية المتميزة والاستفادة من تجاربها ومشاريعها
		زيارة الجمعيات المميزة						
		زيارة جمعيات مكة						
		عقد لقاءين للمستفيدين	-	-	٢	-	تنفيذ لقاءين	٢/٥ فتح قناة تواصل بين المستفيدين والجمعية
		تهيئة مكان للمعرض	١٠٠%	٧٠%	٢٠%	١٠%	انشاء معرض خاص بالجمعية في الموقع الرسمي	٣/٥ إنشاء وتشغيل معرض للملابس الجديدة
		مخاطبة التجار لدعم المعرض						
		بداية استفادة الاسر من المعرض						



الهدف السادس: توفير التجهيزات اللازمة لأعمال الجمعية (سيارات ، مستودع ، ثلاجات .. الخ).

المنفذ	الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع				مؤشر النجاح	الأهداف
		٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١		
مساند	رئيسي				بداية العمل	امتلاك المنحة	١/٦ الاستفادة من منحة وزارة البلدية لإنشاء مقر ومراكز للجمعية
					بداية العمل	الاستفادة من منحتين	٢/٦ مخاطبة الجهات المانحة والاستفادة من المنح لتوفير الاحتياجات اللازمة للجمعية
					بداية العمل	امتلاك سيارتين	٣/٦ تسويق (السيارات) عبر وسائل التواصل
						عدد الشراكات	٤/٦ عقد شراكات مع ٥ شركات تجارية



الهدف السابع: تطوير الادارة التنفيذية وعمل الاشراف على المشاريع.

المنفذ		الأهداف التشغيلية	مؤشرات التتبع				مؤشر النجاح	الأهداف
			٤/٤	٤/٣	٤/٢	٤/١		
مساند	رئيسي	حصر الاحتياج				٤/١	١/٧ اختيار الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف المتاحة	
		الإعلان عن الوظائف				بداية العمل		
		المقابلة والاختيار						
		تحديد المشاريع	مشروع ضيافة حاج وسقيا الماء	مشروع ضيافة معتمر	ادارة العقارات	تعيين المدراء والمشرفين	٢/٧ تخصيص مسؤول عن تنفيذ المشروع ومتابعته	
		تعيين مدراء المشاريع						
		متابعة المنتديات والجهات المنفذة للقاءات				بداية العمل	٣/٧ حضور المنتديات والمشاركات المجتمعية	
		تجهيز البرنامج				بداية العمل	٤/٧ إعداد معرض تعريفى للجمعية	



ثالثاً: الخطة التشغيلية للبرامج والمشاريع

م	اسم المشروع	نبذه عنه	الفئة المستهدفة	عدد المستفيدين	تاريخ التنفيذ	التكلفة/الموارد	مؤشرات النجاح
١	خير العشر	مشروع موسمي يهدف لاستقبال التبرعات المالية على حساب الصدقات خلال أيام العشر	الدعم العام	-	١٤٤٢/١٢/١ ٢٠٢١/٧/١١	٢٠٠,٠٠٠	الوصول لمبلغ ٢٠٠ ألف للدعم العام
٢	رفقاء الخير	مشروع يهدف الي استقطاب الشخصيات المؤثرة اجتماعياً ومن خلالهم نصل لثقة الداعمين	الدعم العام	-	١٤٤٢/٥/١٧ ٢٠٢١/١/١	١٠٠٠,٠٠٠	تحقيق الدعم المالي
٣	أنهار الخير	مشروع الهدف منه استقطاب المتبرعين والداعمين	الدعم العام	-	خلال عام ٢٠٢١	٣٠٠,٠٠٠	الوصول لمبلغ ٣٠٠ ألف للدعم العام
٤	رسالتك صدقة	مشروع الهدف منه تحقيق الشراكة المجتمعية مع شركة الاتصالات وذلك بتفعيل خدمة الرسائل sms للاستقطاع المالي	الدعم العام	-	خلال عام ٢٠٢١	٢٠٠,٠٠٠	الوصول لمبلغ ٢٠٠ ألف للدعم العام
٥	ضيافة معتمر	مشروع موسمي الهدف منه المشاركة في خدمة المعتمرين وذلك بتقديم وجبة إفطار صائم	قاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢هـ	١٠٠,٠٠٠	١٤٤٢/٩/١ ٢٠٢١/٤/١٣	١٠٠٠,٠٠٠	توزيع ١٠٠ ألف وجبة
٦	ضيافة حاج	مشروع موسمي الهدف منه المشاركة في خدمة الحاج وذلك بتقديم وجبة حاج	حجاج عام ١٤٤٢هـ	١٠٠,٠٠٠	١٤٤٢/١٢/١ ٢٠٢١/٧/١١	١٠٠٠,٠٠٠	توزيع ١٠٠ ألف وجبة
٧	سقيا الماء	مشروع موسمي الهدف منه توزيع المياه على المساجد والحجاج	المساجد وحجاج ١٤٤٢هـ	-	١٤٤٢/١٢/١ ٢٠٢١/٧/١١	١٠٠٠,٠٠٠	توزيع مليون عبوة



دعم ٤ برامج اغاثية	٥٠٠,٠٠٠	١٤٤٢/٥/١٧ ٢٠٢١/١/١	٤٠٠	٥٠٠,٠٠٠	مشروع يضم مجموعة برامج اغاثية لتغطية الاحتياج التنموي	قطوف الخير	٨
امتلاك عقار لوقف خير البقاع	٢٠٠٠,٠٠٠	١٤٤٢/٦/١ ٢٠٢١/١/١٤	-	وقف خير البقاع	برنامج نوعي يهدف الى امتلاك اصول ثابتة استثمارية للوصول للاستدامة المالية	الاقواف	٩
تغطية احتياج ٤٨ اسرة	٤٠٠,٠٠٠	١٤٤٢/٥/١٧ ٢٠٢١/١/١	٤٨	المسجلين في الجمعية	مشروع دائم يهدف الى تغطية احتياج الاسر للأثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية	لنكفيهم	١٠
تنفيذ ١٠٠ حالة	٤٠٠,٠٠٠	١٤٤٢/٥/١٧ ٢٠٢١/١/١	١٠٠	المسجلين في الجمعية	مشروع اغاثي دائم الهدف منه تقديم المساعدة المالية والعينية للمقدمين طلب اعانة	تفريج كربة	١١
تنفيذ ٢٤ حالة	١٢٠,٠٠٠	١٤٤٢/٥/١٧ ٢٠٢١/١/١	٢٤	المسنين	مشروع دائم الهدف منه خدمة المسنين	كرامة	١٢
ترميم ٥ منازل	٣٠٠,٠٠٠	٢٠٢١ عام	٤-٦	الاسر الفقيرة	مشروع تنموي يهدف الى ترميم منازل الأسر اما ترميم كلي او ترميم جزئي	ترميم المنازل	١٣
توزيع ٤٨٠٠ سلة	١.٤٤٠,٠٠٠	١٤٤٢/٥/١٧ ٢٠٢١/١/١	٤٠٠	جميع المسجلين في الجمعية	مشروع دائم الهدف منه توزيع سلات شهرية متنوعه (غذائية- تمور - لحوم- دقيق)	سلة العطاء	١٤
كفالة ٦٠ يتيم مالياً لمدة عام	١٤٤,٠٠٠	١٤٤٢/٥/١٧ ٢٠٢١/١/١	٦٠	الايتم المسجلين في الجمعية	مشروع دائم الهدف منه كفالة اليتيم لمدة عام كامل	كفالة الايتام	١٥
تسليم ٢٥ وحدة	-	عند توفر الوحدات الجديدة	٢٥	طالبي الاسكان المنطبقة عليهم الشروط	مشروع تنموي الهدف منه تسليم وحدات سكنية بالشراكة مع وزارة الاسكان للتخفيف على المستفيدين بعض من الالتزامات المالية	الاسكان	١٦
توزيع ٤٠٠ سلة	١٦٠,٠٠٠	١٤٤٢/٨/٢٠ ٢٠٢١/٤/٢	٤٠٠	جميع المسجلين في الجمعية	برنامج موسمي الهدف منه توزيع سلات رمضان متنوعة (غذائية- تمور- لحوم- دقيق)	السلة الرمضانية	١٧



١٨	كسوة العيد	برنامج موسمي الهدف منه تقديم كسوة العيد لمستفيدي الجمعية	ابناء المسجلين في الجمعية	٥٠٠	١٤٤٢/٩/٢٠ ٢٠٢١/٥/٢	١٢٥.٠٠٠	تفعيل معرض الملابس واستفادة ٥٠٠ فرد
١٩	زكاة الفطر	توزيع زكاة الفطر على مستحقيها	جميع المسجلين في الجمعية	٢٠٠٠	١٤٤٢/٩/٢٧ ٢٠٢١/٥/٩	٢٤٠.٠٠٠	صرف ٢٠٠٠ كيس
٢٠	فرحة العيد	توزيع هدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك على مستفيدي الاسكان	مستفيدي مشروع الاسكان	٥٠	١٤٤٢/٩/٢٩ ٢٠٢١/٥/١١	٣٠٠٠	تفعيل قناة التواصل بين الجمعية ومستفيديها
٢١	التحجيج	مشروع موسمي يهدف الى تحجيج المستفيدين الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج	المسجلين في الجمعية الذين لم يسبق لهم الحج	٢٠	١٤٤٢/١٢/١ ٢٠٢١/٧/١١	١٤٠.٠٠٠	تحجيج ٢٠ مستفيد
٢٢	تعليم محتاج	المشاركة في توفير المستلزمات المدرسية والمريول والثوب المدرسي	الطلاب/الطالبات المسجلين في الجمعية	٤٠٠	١٤٤٢/١٢/٢٢ ٢٠٢١/٨/١	٨٠.٠٠٠	استفادة ٢٠٠ طالب وطالبة
٢٣	مبادرة وطنية	لقاء تفاعلي يجمع ابناء الشهداء الهدف منها مشاركة الوطن في الاحتفاء ب	الاحتفاء باليوم الوطني	٢٥	اسبوع اليوم الوطني ٢٠٢١/٩/٢٣	١٠.٠٠٠	التكاتف والتفاعل المجتمعي
٢٤	مبادرة اجتماعية	الهدف منها تحقيق المسؤولية الاجتماعية وذلك بتفعيل الايام العالمية التي تتعلق بالفئات التي تخدمهم الجمعية	- المسنين - الايتام	٧٠	- يوم المسنين ٢٠٢١/١٠/١ - يوم اليتيم ٢٠٢١/٤/٢	٣٠.٠٠٠	تحقيق المسؤولية الاجتماعية بتفعيل يوم اليتيم ويوم المسنين
٢٥	طموح	برنامج يهدف الى اقامة دورتين تدريبيه خلال العام	- المطلقات والارامل - الشباب /الشابات	٣٠	- يناير-٢٠٢١ - فبراير-٢٠٢١	٥٠.٠٠٠	تدريب المستفيدين واكسابهم خبرات تؤهلهم لسوق العمل
٢٦	كفالة ارملة	الهدف كفالة ارملة لعام كامل	- الأرمال	٧٠	خلال عام ٢٠٢٠	٢٥٢.٠٠٠	كفالة ٧٠ ارملة



رابعاً: البطاقة التشغيلية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع

يناير ٢٠٢١/١/١ - جمادى اول ١٤٤٢/٥/١٧	فبراير ٢٠٢١/٢/١ - جمادى اخر ١٤٤٢/٦/١٩	مارس ٢٠٢١/٣/١ - رجب ١٤٤٢/٧/١٧
<ul style="list-style-type: none">- تنفيذ ٤ حالات لنكفيهم- تنفيذ حالتين كرامة- تنفيذ ٦ حالات تفريج كربة- تنفيذ مشروع سلة العطاء- التحويل الاول لكفالة الايتام- اجتماع مجلس الادارة الاول- رفع تقرير متابعة وحدات الاسكان- تنفيذ الدورة التدريبية (١)- تنفيذ المعرض التعريفي للجمعية- زيارة جهتين	<ul style="list-style-type: none">- تنفيذ ٤ حالات لنكفيهم- تنفيذ حالتين كرامة- تنفيذ ٦ حالات تفريج كربة- تنفيذ مشروع سلة العطاء- التحويل الثاني لكفالة الايتام- اجتماع مجلس الادارة الثاني- رفع تقرير متابعة وحدات الاسكان- تنفيذ الدورة تدريبية (٢)- زيارة جهتين	<ul style="list-style-type: none">- تنفيذ ٤ حالات لنكفيهم- تنفيذ حالتين كرامة- تنفيذ ٦ حالات تفريج كربة- تنفيذ مشروع سلة العطاء- التحويل الثالث لكفالة الايتام- اجتماع مجلس الادارة الثالث- رفع تقرير متابعة وحدات الاسكان- رفع تقرير متابعة المشاريع والادارات- الملتنقى الاول للموظفين- اجتماع الجمعية العمومي العادي الاول
<ul style="list-style-type: none">- تنفيذ ٤ حالات لنكفيهم- تنفيذ حالتين كرامة- تنفيذ ٦ حالات تفريج كربة- تنفيذ مشروع سلة العطاء- التحويل الرابع لكفالة الايتام- المبادرة الاجتماعية (يوم اليتيم ٤/٣)- اجتماع مجلس الادارة الرابع- رفع تقرير متابعة وحدات الاسكان- تنفيذ ضيافة معتمر- تنفيذ السلة الرمضانية- تنفيذ كسوة العيد	<ul style="list-style-type: none">- تنفيذ ٤ حالات لنكفيهم- تنفيذ حالتين كرامة- تنفيذ ٦ حالات تفريج كربة- تنفيذ مشروع سلة العطاء- التحويل الخامس لكفالة الايتام- اجتماع مجلس الادارة الخامس- رفع تقرير متابعة وحدات الاسكان- تنفيذ برنامج هدية العيد- تنفيذ اخراج زكاة الفطر	<ul style="list-style-type: none">- تنفيذ ٤ حالات لنكفيهم- تنفيذ حالتين كرامة- تنفيذ ٦ حالات تفريج كربة- تنفيذ مشروع سلة العطاء- التحويل السادس لكفالة الايتام- اجتماع مجلس الادارة السادس- رفع تقرير متابعة وحدات الاسكان- رفع تقرير متابعة المشاريع والادارات- الملتنقى الثاني للموظفين

الربع الاول

الربع الثاني



الربع الثالث	يوليو ٢٠٢١/٧/١ - ذوالقعدة ١٤٤٢/١١/٢١	اغسطس ٢٠٢١/٨/١ - ذوالحجة ١٤٤٢/١٢/٢٢	سبتمبر ٢٠٢١/٩/١ - محرم ١٤٤٣/١/٢٣
الربع الرابع	اكتوبر ٢٠٢١/١٠/١ - صفر ١٤٤٣/٢/٢٤	نوفمبر ٢٠٢١/١١/١ - ربيع اول ١٤٤٣/٣/٢٥	ديسمبر ٢٠٢١/١٢/١ - ربيع ثاني ١٤٤٣/٤/٢٦

الربع الثالث	يوليو ٢٠٢١/٧/١ - ذوالقعدة ١٤٤٢/١١/٢١ <ul style="list-style-type: none">- تنفيذ ٤ حالات لنكفيهم- تنفيذ حالتين كرامة- تنفيذ ٦ حالات تفريج كربة- تنفيذ مشروع سلة العطاء- التحويل السابع لكفالة الايتام- اجتماع مجلس الادارة السابع- رفع تقرير متابعة وحدات الاسكان- تنفيذ مشروع خير العشر- تنفيذ مشروع التحجيج- تنفيذ مشروع ضيافة حاج- تنفيذ مشروع سقيا الماء	اغسطس ٢٠٢١/٨/١ - ذوالحجة ١٤٤٢/١٢/٢٢ <ul style="list-style-type: none">- تنفيذ ٤ حالات لنكفيهم- تنفيذ حالتين كرامة- تنفيذ ٦ حالات تفريج كربة- تنفيذ مشروع سلة العطاء- التحويل الثامن لكفالة الايتام- اجتماع مجلس الادارة الثامن- رفع تقرير متابعة وحدات الاسكان- تنفيذ مشروع تعليم محتاج- زيارة جهتين	سبتمبر ٢٠٢١/٩/١ - محرم ١٤٤٣/١/٢٣ <ul style="list-style-type: none">- تنفيذ ٤ حالات لنكفيهم- تنفيذ حالتين كرامة- تنفيذ ٦ حالات تفريج كربة- تنفيذ مشروع سلة العطاء- التحويل التاسع لكفالة الايتام- اجتماع مجلس الادارة التاسع- رفع تقرير متابعة وحدات الاسكان- رفع تقرير متابعة المشاريع والادارات- الملتنقى الثالث للموظفين- تنفيذ المبادرة الوطنية (اليوم الوطني)
الربع الرابع	اكتوبر ٢٠٢١/١٠/١ - صفر ١٤٤٣/٢/٢٤ <ul style="list-style-type: none">- تنفيذ ٤ حالات لنكفيهم- تنفيذ حالتين كرامة- تنفيذ ٦ حالات تفريج كربة- تنفيذ مشروع سلة العطاء- التحويل العاشر لكفالة الايتام- اجتماع مجلس الادارة العاشر- رفع تقرير متابعة وحدات الاسكان- تنفيذ المبادرة الاجتماعية (يوم المسنين)- زيارة جهتين	نوفمبر ٢٠٢١/١١/١ - ربيع اول ١٤٤٣/٣/٢٥ <ul style="list-style-type: none">- تنفيذ ٤ حالات لنكفيهم- تنفيذ حالتين كرامة- تنفيذ ٦ حالات تفريج كربة- تنفيذ مشروع سلة العطاء- التحويل الحادي عشر لكفالة الايتام- اجتماع مجلس الادارة الحادي عشر- رفع تقرير متابعة وحدات الاسكان- زيارة جهتين	ديسمبر ٢٠٢١/١٢/١ - ربيع ثاني ١٤٤٣/٤/٢٦ <ul style="list-style-type: none">- تنفيذ ٤ حالات لنكفيهم- تنفيذ حالتين كرامة- تنفيذ ٦ حالات تفريج كربة- تنفيذ مشروع سلة العطاء- التحويل الاخير لكفالة الايتام- اجتماع مجلس الادارة الثاني عشر- رفع تقرير متابعة المشاريع والادارات- الملتنقى الرابع (الحفل الختامي للأعمال)- جرد ختامي للمستودع والارشيف